



Involverende planlegging for sikker og effektiv drift

Hva	Hvor	Hvem	Fremdrifts planlegging og -styring	Rigg-/logistikkplan	HMS
Hovedfremdriftsplan	Tilbud/ Anbudsfasen	Prosjektleder	Overordnet tidsplan for hele prosjektet	Hovedadkomst Trafikkløsninger Plassering av rigg og lager	Identifiserte fareområder ihht byggherreforskriften
Produksjonsplan (Hovedfremdriftsplan)	Etter Kontraktsignering	Prosjektleder	Prosjektet er delt inn i aktuelle faser, frister og milepeler	Overordnet riggplan	Synliggjort farer/risiko i og mellom hovedaktivitetene
Faseplan (for hver fase)	Faseplanmøter	Anleggsleder	Omforent plan for fasen, med tidsatte selvstendige aktiviteter i riktig rekkefølge og ressursbruk.	Omforent riggplan.	Synliggjort farer i enkelt og samtidige aktiviteter.
Tidsvindu i Faseplan (5-9 uker frem i tid)	Driftsmøter	Driftsleder	I uke 5 skal aktivitetene inneha rett Informasjon, Ressursbruk, Materiell og Utstyr, og avvik er kommentert i planen. Aktiviteten har oppstart og avslutning i samme uke.	Plassering av plasskrevende leveranser er avklart.	Foreslått/Besluttet tiltak for å redusere/fjerne HMS-risiko på aktiviteter/samtidige aktiviteter. Vurdert og bestemt behov for SJA på aktiviteter/samtidige aktiviteter.
Tidsvindu i Faseplan (2-4 uker frem i tid)	Basemøte	Arbeidsleder	I uke 2 skal aktivitetene inneha alle 7 forutsetningene (forutgående aktivitet, plass og ytre forhold er nye i dette tidsvinduet). Eventuelle nye aktiviteter er ført inn i planen.	Oppdatert Rigg- og leveranseplanener.	Fulgt opp tidligere identifiserte- og nye farer. Fått bekreftelse fra utførende at tiltakene blir utført. Bestemt eventuelt behov for SJA som skal lages og hvem som er ansvarlig.
Tidsvindu i Faseplan (Uke 0-1)	Status på ukens produksjon	Driftsleder	Status på aktiviteter i ukens plan. PPU og årsaksanalyse. Ny omforent plan for kommende uke.	Oppdatert leveranseplan.	Nye farer og tiltak som følge av avvik i planen er synliggjort og bekreftes utført av bas for utførende fag
Lagsplan (uken)	Lagsmøte	Bas	Omforent og besluttet lagsplan.	Gjennomgått ukens leveranser og plassering.	Utførende har bekreftet at HMS tiltak vil bli utført. Håndverkere har bekreftet at SJA blir gjennomført.
Siste utsjekk av dagens aktiviteter	Morgenmøte	Hver enkelt og de som jobber sammen	Plan og mål med dagens aktiviteter,	Leveranser og plassering av disse	Tiltak for å ivareta risiko

