



Involverende planlegging for sikker og effektiv drift

	Plannivå	Ansvarlig	Hvor	Fremdriftsplanlegging	Rigg-/logistikkplan	HMS risikostyring
0	Prosjektutvikling og prosjektering før oppstart	Prosjektleder Prosjekteringsleder	I utviklingsfasen	Lage en prosjekteringsplan for fasen Etablere beslutningsplan	Vurdere: Hovedadkomst Trafikk- og materiallogistikk Plassering av rigg og lager	Innhente (eventuelt lage) SHA-planen Miljøoppfølgingsplan Synliggjøre og videreformidle risiko
1	Hovedfremdriftsplan (hele prosjektet)	Prosjektleder	Før oppstart av prosjekt	Lage oversikt over hovedaktivitetene Sette milepæler	Lage overordnet rigg- og driftsplan	Identifisere farer i og mellom hovedaktivitetene og synliggjøre dem i planen
2	Faseplan (for hver fase)	Anleggsleder	Faseplanmøte	Lage faseplan	Lage en omforent rigg- og driftsplan for fasen	Identifisere farer i midlertidige konstruksjoner, i enkeltaktiviteter og samtidige aktiviteter Synliggjøre behov for Sikker Jobb Analyse (SJA) i planen
3	Utkikksplan (5-9 uker)	Anleggsleder	Driftsmøte	Detaljere aktiviteter Identifisere og fjerne hindringer	Ta hensyn til plassering av kommende leveranser i rigg- og driftsplan	Vurdere risiko i enkeltaktiviteter Dialog mellom samtidige aktiviteter Bestemme hvilke SJAer som skal lages
4	Ukeplan (2-4 uker)	Formann	Bas møte	Kontrollere at alle aktivitetene er på samme detaljeringsnivå og i riktig rekkefølge Identifisere og fjerne hindringer	Gjennomgå leveranser kommende uker Oppdatere rigg- og driftsplan	Vurdere farer i enkeltaktiviteter og i midlertidige konstruksjoner Dialog mellom samtidige aktiviteter Lage SJAer
5	Lagsplan (uken)	Bas	Lagsmøte	Gjennomgå ukens aktiviteter Beslutte endelig lagsplan	Gjennomgå ukens leveranser, plassering og inn- og uttransport	Gjennomgå SJA
6	Siste utsjekk (dagen)	Hver enkelt, og de som jobber sammen	Morgenmøte	Hendelser fra gårdsdagen? Kort gjennomgang av dagens gjøremål	Kort gjennomgang av leveranser, plassering og inn- og uttransport	Gjennomgå risikoen i dagens arbeidsoppgaver
7	Løpende	Hver enkelt	I arbeidet			Den enkelte vurderer løpende risikoen i sitt arbeid

